



[عنوان الواجب : تخطيط فعالية في ضوء بحث]

[الوحدة 4: ادارة احدى الفعاليات]

الوحدة 4: ادارة احدى الفعاليات

عنوان الواجب : تخطيط فعالية في ضوء بحث

السيناريو وسياق المهني :

لقد طلب منك، مع مجموعة من أقرانك اتخاذ قرار بشأن فعالية مناسبة وجوهرية يمكن للمجموعة تنظيمها وإدارتها. يمكن أن تكون هذه الفعالية داخل مدرستك أو كليتك، أو في المجتمع المحلي.

سيطلب منك البحث في مجموعة متنوعة من الفعاليات واستخدامها لوضع خطة جدوى مفصلة لفعالية تجارية أو اجتماعية من اختيارك.

مقدمة لثلاث فعاليات مختلفة :

اخترت ثلاث فعاليات متنوعة الحجم والنوع بهدف تغطية مجموعة متنوعة من الأهداف التعليمية والاجتماعية وتعزيز المهارات التنظيمية في سياقات متعددة كان السبب الرئيسي لاختيار هذه الفعاليات هو رغبتني في ربط اهتمامات الطلاب باحتياجات المدرسة والمجتمع المحلي مع مراعاة مستوى الموارد المتاحة وإمكانيات التنفيذ الواقعية

الفعالية الأولى - صغيرة

(ورشة عمل للتوعية بالصحة النفسية للطلاب)

نُظمت هذه الفعالية داخل المدرسة وهدفت إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الصحة النفسية بين الطلاب وتقوية الروابط بين المدرسة والطلاب من خلال الدعم النفسي والتربوي اخترت هذه الفعالية لبساطتها من حيث الموارد وسهولة تنفيذها وتأثيرها المباشر على حياة الطلاب اليومية كانت فرصة مهمة لتسليط الضوء على موضوع غالبًا ما يُهمل في البيئة التعليمية

الفعالية الثانية - متوسطة

(يوم تعليمي: اكتشف نظام بتيك)

من خلال العروض التقديمية وجلسات النقاش فعالية تعليمية تهدف إلى تعريف الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين بنظام بتيك وأمثلة من مشاريع الطلاب اخترت هذه الفعالية لأنها تُعزز فهم منظومة التطبيق العملي وتفتح آفاقًا للطلاب في مسارات تعليمية ومهنية متعددة صُنفت الفعالية متوسطة الحجم إذ تتطلب عرضًا وتنظيمًا داخليًا دون الحاجة إلى تنسيق خارجي مكثف

الفعالية الثالثة - واسعة النطاق

فعالية بنك الإسكان: الحملة البيئية - مدرستي الخضراء

في إطار التزامه بالمسؤولية الاجتماعية والاستدامة البيئية نظم بنك الإسكان فعالية بيئية واسعة النطاق في العقبة تحت شعار مدرستي الخضراء هدفت هذه الفعالية إلى تعزيز الوعي البيئي والعمل الميداني بين الطلاب والمجتمع المحلي من خلال سلسلة من الأنشطة البيئية التي استهدفت مجتمع المدرسة ومحيطها

نُظمت الفعالية في مدارس العقبة بالتعاون مع جهات رسمية كوزارة البيئة والبلديات المحلية، وبمشاركة فاعلة من فريق إمكان للإسكان التطوعي وتضمنت الحملة أنشطة متنوعة وهادفة مثل حملة تنظيف شاملة للمدارس والمناطق المحيطة بها وغرس الأشجار في ساحات المدارس وورش عمل توعوية حول إعادة التدوير والحد من النفايات

سعيًا من خلال هذه الفعاليات الثلاث إلى تسليط الضوء على كيفية تخطيط فعاليات تخدم أهدافًا مختلفة (نفسية، تربوية، بيئية) وتناسب مختلف الأحجام ساعدني هذا على تطوير فهم شامل لإدارة الفعاليات وقيادة فرق العمل في مختلف البيئات

الفعالية الأولى - صغيرة

(ورشة عمل للتوعية بالصحة النفسية للطلاب)

نُظمت هذه الفعالية داخل المدرسة وهدفت إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الصحة النفسية بين الطلاب وتقوية الروابط بين المدرسة والطلاب من خلال الدعم النفسي والتربوي اخترت هذه الفعالية لبساطتها من حيث الموارد وسهولة تنفيذها وتأثيرها المباشر على حياة الطلاب اليومية كانت فرصة مهمة لتسليط الضوء على موضوع غالبًا ما يُهمل في البيئة التعليمية

تفاصيل الفعالية :

التاريخ: الأربعاء، 21 مايو 2025

اليوم: الأربعاء

الوقت: من 10:00 صباحًا إلى 12:00 ظهرًا

النتيجة / الملاحظات	الوصف	البند
حاجة عالية وضرورية	وجود ضعف في الوعي بالصحة النفسية بين الطلاب داخل المدرسة	الحاجة إلى الفعالية
هدف واضح وقابل للتحقيق	رفع وعي الطلاب حول أهمية الصحة النفسية وكسر الحواجز حول الحديث عنها	هدف الفعالية
ملائم تمامًا من حيث الموقع والخدمات	مسرح مدرسة مرج الحمام المهنية للبنين – مجهز مسبقًا	مكان التنفيذ
رقم مناسب لفعالية صغيرة	إلى 50 طالبًا من صفوف مختلفة 30	عدد المشاركين المستهدف
وقت مثالي لا يعيق العملية التعليمية	يوم واحد – من الساعة 10:00 صباحًا حتى 12:00 ظهرًا	مدة الفعالية
موارد متوفرة ومنخفضة التكاليف	كتيبات، جهاز عرض صوتيات أخصائي نفسي ضيافة خفيفة	الموارد المطلوبة
منخفضة ومناسبة	دينار أردني شاملة كل التكاليف 100	الميزانية المتوقعة
توزيع مهام فعال وواضح	منظم رئيسي + فني صوتيات + مرشد نفسي + متطوعين من الطلبة	الفريق المنظم
تمت معالجتها عبر خطط الطوارئ	توتر نفسي لطالب / عطل تقني / ضعف تفاعل	المخاطر المحتملة
قابلية للتنفيذ بسهولة	الموارد والإعدادات متوفرة والإدارة داعمة	قابلية التنفيذ
عالية – يمكن تعميمها على مدارس أخرى	يمكن إعادة تنظيم الفعالية بسهولة مع تعديلات بسيطة	قابلية التكرار
مرتفع وملمس	تحسين وعي الطلبة النفسي تعزيز الثقة ببناء بيئة تعليمية صحية	الأثر المتوقع

النتيجة / الملاحظات	الوصف	البند
متاحة وتعزز استدامة المشروع	إضافة ورش تطبيقية إشراك أولياء الأمور تقديم استشارات فردية	فرص التطوير مستقبلاً

المكان: مدرسة مرج الحمام المهنية للبنين - مسرح المدرسة

الغايات :

رفع مستوى الوعي بالصحة النفسية لدى الطلاب: نشر ثقافة الصحة النفسية وأهميتها في حياتهم اليومية
توفير بيئة داعمة للطلاب: تعزيز فهم وتقبل الحديث عن قضايا الصحة النفسية في البيئة المدرسية
كسر حاجز الوصمة: إزالة التصورات السلبية حول الحديث عن الصحة النفسية وطلب الدعم
تعليم مهارات التأقلم وإدارة التوتر: تدريب الطلاب على كيفية التعامل مع التوتر النفسي والتحديات اليومية بطرق صحية
تعزيز التواصل بين الطلاب والمعلمين: فتح قنوات تواصل بين الطلاب ومجتمع المدرسة لدعم الصحة النفسية

الأهداف :

رفع مستوى الوعي بالصحة النفسية لدى الطلاب
تمكين الطلاب من فهم أهمية الحفاظ على صحتهم النفسية وتأثيرها على تحصيلهم الدراسي وحياتهم الاجتماعية
تعليم استراتيجيات إدارة التوتر والقلق
تعليم الطلاب كيفية التعامل مع التوتر النفسي بطرق عملية مثل تقنيات التنفس العميق والتأمل وإدارة الوقت
تشجيع الطلاب على التعبير عن مشاعرهم
تحفيز الطلاب على مناقشة مشاعرهم والتحدث عن مشاكل الصحة النفسية دون الشعور بالخجل أو الإحراج
توفير معلومات حول موارد دعم الصحة النفسية داخل المدرسة
توفير معلومات حول أخصائيي الصحة النفسية المتاحين في المدرسة وكيفية التواصل معهم في حال الحاجة إلى دعم الصحة النفسية
تهيئة بيئة مدرسية داعمة للصحة النفسية
تشجيع المدرسة على تبني ممارسات تدعم الصحة النفسية من خلال الأنشطة الاجتماعية والنفسية المستمرة

الميزانية التفصيلية :

البند	الكمية	التكلفة (بالدينار)	ملاحظات
مكافأة للأخصائي النفسي	1	40	لقاء مشاركته في تقديم الورشة
أوراق ومطبوعات توعوية	50	15	نشرات توعية تحتوي على نصائح حول الصحة النفسية
أدوات أنشطة تفاعلية	طقم 1	10	أوراق أقلام بطاقات تفاعلية لتدريبات واستبيانات
ضيافة خفيفة (ماء وبسكويت)	40	12	لضيافة الطلاب بعد الورشة
حوافز رمزية للمشاركين	30	10	جوائز بسيطة مثل أقلام أو دفاتر لتحفيز المشاركة
احتياطي للطوارئ	-	8	لتغطية أي نفقات غير متوقعة
إجمالي التكلفة	-	95	

تفاصيل إضافية :

مكافأة الأخصائي النفسي

مكافأة الأخصائي النفسي هي رمز تقديرنا لمشاركته في ورشة العمل يُحدد المبلغ بناءً على الاتفاق المبدئي

أوراق ومطبوعات توعوية

تتضمن هذه الأوراق مطبوعات تحتوي على معلومات ونصائح للتعامل مع التوتر والقلق بالإضافة إلى أنشطة تفاعلية مثل الاستبيانات أو الرسومات التي تساعد الطلاب على التعبير عن مشاعرهم

مجموعات الأنشطة التفاعلية

تتضمن هذه المجموعة أوراقاً وأقلاماً لاستخدامها في تمارين خاصة بورشة العمل مثل "تمرين التأمل و"التفاعل الجماعي أو رسم مشاعر الطلاب

مرطبات خفيفة

سيتم تقديم الماء والعصائر مع البسكويت أو الوجبات الخفيفة للطلاب بعد ورشة العمل لتعزيز التجربة المجتمعية داخل المدرسة

حوافز المشاركين

تهدف هذه الحوافز إلى تحفيز الطلاب على المشاركة الفعالة في ورشة العمل، مثل دفاتر أو أقلام خاصة

احتياطي الطوارئ

يُخصص هذا المبلغ لأي نفقات غير متوقعة قد تطرأ أثناء الفعالية مثل الإصلاحات أو شراء معدات إضافية عند الحاجة

ملاحظات :

الميزانية منخفضة ومعقولة وتعتمد على الموارد المتاحة للمدرسة

يعد إجمالي 95 دينارًا مبلغًا معقولاً لفعالية صغيرة كهذه

يمكن تعديل بعض المبالغ حسب الحاجة مثل خفض تكاليف الضيافة أو زيادة عدد المشاركين

الموارد المطلوبة :

الموارد البشرية :

منسق الفعالية: الشخص المسؤول عن تنظيم الفعالية والإشراف عليها وتوزيع المهام

أخصائي نفسي: يقدم معلومات وإرشادات أساسية حول الصحة النفسية خلال ورشة العمل

فريق المتطوعين: مجموعة من الطلاب والمعلمين للمساعدة في تنظيم الأنشطة وتوزيع المواد، والإجابة على استفسارات الحضور

مساعد فني: التأكد من تجهيز المواد السمعية والبصرية في حال استخدام العروض التقديمية (باوربوينت أو مقاطع فيديو)

الموارد المادية :

قاعة مُجهزة لاستضافة ورشة العمل: مساحة واسعة تتسع للطلاب ومجهزة بكراسي وطاولات

معدات العرض (المشروع/الشاشة): في حال تقديم المحاضرات أو العروض التقديمية عبر الشاشات

ورق، وأقلام، وأدوات تفاعلية: لضمان مشاركة الطلاب في الأنشطة والتمارين المختلفة

مطبوعات توعوية: كتيبات أو منشورات توعوية تحتوي على نصائح ومعلومات حول الصحة النفسية

أدوات التفاعل: مثل البطاقات والاستبيانات والملصقات التي تُعبّر عن مشاعر الطلاب لتشجيع التفاعل خلال ورشة العمل
متطلبات الطعام

نوع الطعام

المياه والعصائر: مياه معدنية وعصائر طبيعية لتقديم المرطبات للطلاب بعد الورشة

البسكويت أو الوجبات الخفيفة: مثل البسكويت أو المقرمشات كوجبة خفيفة بعد الورشة

الوجبات الخفيفة الصحية: مثل الفاكهة (التفاح، الموز، البرتقال) أو المكسرات كوجبة خفيفة صحية

كمية الطعام

تُحدد الكمية بناءً على العدد المتوقع للطلاب في الورشة (على سبيل المثال، إذا كان عدد الطلاب 40 طالبًا، فستكفي الكمية لـ 40 زجاجة ماء و40 حصة من البسكويت/الفاكهة)

التوزيع

أكشاك أو طاولات الخدمة: لضمان سهولة توزيع الطعام، يمكن وضع الطاولات خارج القاعة أو في زاوية مخصصة لتنظيم الحضور: يمكن توزيع الطعام بعد الورشة أو أثناء الاستراحات حسب التنظيم

الخدمات اللوجستية :

أطباق وأكواب بلاستيكية: للمشروبات والوجبات الخفيفة
مناديل ورقية: لاستخدام الطلاب بعد الوجبات. سلة المهملات: للتخلص من النفايات في الموقع بعد انتهاء الورشة

التنسيق مع قسم الطعام :

يمكن التنسيق مع كافيتيريا المدرسة أو أي مطعم قريب لترتيب وجبات خفيفة مناسبة للفعالية
التأكد من توفر الطعام قبل بدء الفعالية لتوزيعه بسرعة وترتيب خلال الفعالية

ملاحظات :

الموارد البشرية ضرورية لضمان سير الفعالية بسلاسة يُفضل توزيع الأدوار على كل عضو في الفريق وتوضيح المسؤوليات مسبقاً

تتطلب الموارد المادية معدات بسيطة وفعالة مثل قاعة مجهزة بمعدات سمعية وبصرية
تضمن خدمات الطعام شعور الطلاب بالراحة والاسترخاء بعد انتهاء الورشة كما تُتيح فرصة لتعزيز العلاقات بينهم وبين أعضاء هيئة التدريس

مرافق المدرسة :

ما هو الموقع المحدد داخل المدرسة الذي ستقام فيه الفعالية؟

ستقام الفعالية في مسرح المدرسة وهو مثالي لورشة العمل نظرًا لمساحته الكبيرة وإمكانية استخدام التقنيات السمعية والبصرية لعرض المحتوى

هل المسرح مُجهز بجميع المعدات اللازمة للفعالية (مثل جهاز عرض، ومكبرات صوت، وإضاءة)؟

لقد حرصنا على تجهيز المسرح بجميع المعدات اللازمة، مثل

جهاز عرض: لعرض العروض التقديمية ومقاطع الفيديو التوعوية

مكبرات صوت: لضمان وضوح الصوت لجميع الحضور

إضاءة كافية: لضمان رؤية جميع الحضور للمحتوى المُقدم

هل المسرح مُجهز بمرافق صحية قريبة (مثل دورات المياه)؟

يوجد حمام في الطابق الأرضي بالقرب من المسرح مما يُسهّل على الطلاب الوصول إليه أثناء الفعالية

هل توجد منطقة استراحة بالقرب من المسرح يُمكن للطلاب استخدامها؟

توجد منطقة استراحة بالقرب من المسرح حيث يمكن توزيع الماء والبسكويت على الطلاب بعد انتهاء الورشة

الوصول ومواقف السيارات داخل المدرسة :

هل توجد مواقف سيارات كافية بالقرب من المدرسة؟

توجد مواقف سيارات داخل المدرسة للمعلمين وأولياء الأمور وقد تم تخصيص مواقف سيارات بالقرب من المسرح لسهولة الوصول

هل توجد مواقف سيارات مخصصة للزوار أو الضيوف من خارج المدرسة؟

تم تخصيص مواقف سيارات للزوار بالقرب من المدخل الرئيسي للمدرسة مما يسهل على الحضور من خارج المدرسة الوصول مباشرةً إلى المسرح

هل يوجد مسار مخصص للأشخاص ذوي الإعاقة للوصول إلى المسرح؟

تم توفير مسار مخصص للأشخاص ذوي الإعاقة كما أن المسرح مزود بمداخل يسهل الوصول إليها

هل يسهل الوصول إلى المدرسة باستخدام وسائل النقل العام؟

تقع المدرسة بالقرب من مواقف الحافلات مما يسهل على الطلاب أو الحضور الذين لا يملكون سيارات الوصول إلى المسرح باستخدام وسائل النقل العام

القيود القانونية وتقييم المخاطر :

القيود القانونية

قوانين حماية الخصوصية: يُرجى التأكد من أن أي نقاش حول قضايا الصحة النفسية للمشاركين (الطلاب) يتم وفقاً لقوانين الخصوصية المحلية. يُحظر تسجيل أي بيانات شخصية دون موافقة مسبقة

موافقة الوالدين: بما أن الفعالية تستهدف الطلاب يجب الحصول على موافقتهم قبل مشاركة الطلاب في ورشة العمل خاصة عند مناقشة مواضيع حساسة

الامتثال لمعايير الصحة والسلامة: يُرجى التأكد من أن جميع الأنشطة المتعلقة بالفعالية تلتزم بمعايير الصحة والسلامة المدرسية، مثل عدم استخدام أي معدات قد تشكل خطراً على الطلاب

تقييم المخاطر :

المخاطر المرتبطة بالأنشطة التفاعلية :

المخاطر: قد يشعر بعض الطلاب بالقلق أو التوتر أثناء مناقشة مواضيع الصحة النفسية مما قد يؤدي إلى ردود فعل عاطفية

تدابير التخفيف: يُرجى التأكد من وجود أخصائي نفسي في الموقع لمساعدة الطلاب في حال مواجهة أي صعوبات عاطفية أثناء ورشة العمل

مخاطر المعدات :

المخاطر: قد تحدث مشاكل في المعدات السمعية والبصرية (مثل تعطل جهاز العرض أو مكبر الصوت) تدابير التخفيف: تأكد من فحص جميع المعدات قبل الفعالية ووجود فني مؤهل لصيانة المعدات في حال حدوث أي مشكلة

مخاطر السلامة العامة :

المخاطر: قد تحدث إصابات طفيفة في حال ازدحام الطلاب أو تحركهم بسرعة من مكان إلى آخر تدابير التخفيف: توفير مسارات واضحة وسهلة لحركة الطلاب والتأكد من إلمام جميع الحاضرين بقواعد السلامة

متطلبات التأمين :

تأمين الفعالية :

تأمين الحوادث: يجب أن يكون هناك تأمين لتغطية الحوادث التي قد تقع أثناء الفعالية مثل الإصابات الطفيفة أثناء الأنشطة

تأمين المسؤولية العامة: تغطي هذه الوثيقة أي أضرار قد تلحق بالممتلكات أو الأفراد أثناء الفعالية

تأمين المعدات :

في حال استخدام معدات إلكترونية مثل جهاز عرض أو مكبر صوت من الضروري الحصول على تأمين لتغطية أي أضرار قد تحدث أثناء الفعالية

مهام الفريق :

منسق الفعالية :

مسؤول عن التنظيم العام للفعالية وتنسيق الأنشطة والجدول الزمني
ضمان حضور الأخصائي النفسي وإعداد المواد التي ستُعرض في ورشة العمل

الأخصائي النفسي :

تقديم محتوى تعليمي متعلق بالصحة النفسية
إدارة أي حالات طارئة تتعلق بالصحة النفسية للطلاب خلال ورشة العمل

منسق المواد والأنشطة :

الإشراف على إعداد المنشورات التعليمية والأنشطة التفاعلية
ضمان توفر الأدوات التفاعلية (مثل البطاقات أو الاستبيانات)

فريق المتطوعين :

مساعدة التوزيع: المساعدة في توزيع المواد التعليمية وإرشاد الطلاب خلال الأنشطة
مساعدة الطعام والضيافة: توزيع الطعام والشراب على الطلاب بعد انتهاء الفعالية

المسؤول الفني :

التأكد من عمل جميع المعدات السمعية والبصرية (جهاز العرض، مكبرات الصوت) قبل بدء الفعالية
الاستعداد للتعامل مع أي مشاكل تقنية قد تطرأ

طرق التواصل :

التواصل الداخلي (داخل الفريق) :

استخدام المجموعات عبر تطبيقات مثل واتساب أو سلاك للتواصل السريع بين أعضاء الفريق قبل وأثناء الفعالية
عقد اجتماع تحضيرى للفريق في اليوم السابق للفعالية لتوزيع المهام والتأكد من وضوح مهام كل فرد

التواصل مع الطلاب والمعلمين :

إرسال الدعوات إلكترونياً أو عبر البريد الإلكتروني للطلاب والمعلمين لتأكيد حضورهم
تخصيص رقم هاتف للتواصل مع أولياء الأمور في حال وجود أي استفسارات أو احتياجات خاصة تتعلق بالفعالية

التواصل مع الأخصائي النفسي :

التنسيق المسبق مع الأخصائي النفسي بشأن موضوع وجدول أعمال الورشة
التواصل مع الأخصائي النفسي عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف لتوضيح تفاصيل الورشة

التواصل مع إدارة المدرسة :

التنسيق مع إدارة المدرسة عبر البريد الإلكتروني أو الاجتماعات لتأكيد تفاصيل الفعالية مثل الموقع والوقت والموارد المطلوبة

خطط الطوارئ :

الطوارئ الصحية (مشكلة صحية مفاجئة أو أزمة نفسية) :

الخطر: قد يتعرض الطالب خلال الحدث لمشكلة صحية مفاجئة أو أزمة نفسية، مثل نوبة قلق أو توتر شديد

الإجراء :

سيكون لدينا أخصائي نفسي في الموقع لمراقبة الوضع والاستجابة لأي حالة طارئة إذا شعر أي طالب بالانزعاج أو القلق فسننقله إلى مكان هادئ ونقدم له التوجيه اللازم

في حال تفاقم الوضع سيتم الاتصال بأطباء المدرسة أو أي مستشفى قريب على الفور لتقديم المساعدة الطبية عند الحاجة سنتواصل أيضًا مع ولي أمر الطالب أو الوصي عليه في حالة حدوث أزمة نفسية حادة

الطوارئ الطبية (إصابة أو مشكلة صحية غير متوقعة) :

الخطر: قد تحدث إصابة غير متوقعة مثل السقوط أو مشكلة صحية غير متوقعة (مثل انخفاض سكر الدم أو صعوبة التنفس)

الإجراء :

لدينا حقيبة إسعافات أولية في صالة الألعاب تحتوي على جميع المستلزمات الأساسية مثل الضمادات والمطهرات والأدوية البسيطة

في حال حدوث إصابة خطيرة سأتصل فورًا بسيارة الإسعاف لضمان وصول الرعاية الطبية اللازمة في أسرع وقت ممكن إذا كانت الإصابة طفيفة سأقدم الإسعافات الأولية بنفسني أو بالتعاون مع فريق من المتطوعين حتى وصول المساعدة الطبية

الطوارئ الفنية (تعطل المعدات السمعية والبصرية) :

الخطر: قد يتعطل جهاز العرض أو مكبر الصوت أثناء ورشة العمل مما قد يؤدي إلى تعطيل الفعالية

الإجراء :

قبل بدء الفعالية سأختبر جميع المعدات (جهاز العرض، مكبر الصوت، الإضاءة) بنفسني للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح في حال حدوث أي عطل مفاجئ، لدينا معدات احتياطية مثل مكبر صوت إضافي وجهاز عرض آخر يمكننا استخدامها فورًا سيكون فني مؤهل حاضرًا في الفعالية للتعامل مع أي مشاكل فنية قد تطرأ

الطوارئ الأمنية (تهديد أمني أو طوارئ خارجية) :

الخطر: قد يحدث تهديد أمني داخل المدرسة مثل دخول غير مصرح به أو حادث أمني خارج عن السيطرة

الإجراء :

سأؤكد من أن إدارة المدرسة على علم بالحادثة وأن حارس الأمن موجود لتأمين المكان في حال وجود أي تهديد أمني سيتم إخلاء الطلاب بسرعة إلى مناطق آمنة داخل المدرسة وفقًا لخطة الإخلاء إذا كان التهديد خطيرًا، فسنصل بالشرطة فورًا للتعامل مع الموقف

حالات الطوارئ المتعلقة بالكوارث الطبيعية (مثل الزلازل أو الحرائق) :

الخطر: في حال وقوع كارثة طبيعية مثل زلزال أو حريق أثناء الحدث

الإجراء :

لدينا خطة إخلاء واضحة معتمدة من المدرسة في حال وقوع أي من هذه الكوارث سأوجه الطلاب بسرعة إلى منطقة آمنة خارج المدرسة

هناك طرق إخلاء محددة في المدرسة سنستخدمها لضمان إخلاء الطلاب بأمان سيتم الاتصال بخدمات الطوارئ، مثل إدارة الإطفاء أو الإسعاف، فورًا في حال نشوب حريق أو كارثة طبيعية

حالات الطوارئ الطلابية (مثل التغيب أو عدم الحضور) :

الخطر: قد يتغيب الطلاب أو لا يحضرون الفعالية دون إشعار مسبق

الإجراء :

سيتم إعداد قائمة الحضور قبل بدء الفعالية لضمان حضور جميع الطلاب المشاركين في حال تغيب طالب أو تغيبه سأواصل فورًا مع ولي أمره لتوضيح وضعه والتأكد من وجوده في مكان آمن سيتم أيضًا تحديد أولياء أمور الطلاب (مثل المرافقين) لضمان مراقبة جميع الطلاب وضمان سلامتهم

مخطط جانت :

المهمة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المدة	المسؤول
تحديد هدف الفعالية	1 مايو 2025	2 مايو 2025	يومان	منسق الفعالية
التواصل مع إدارة المدرسة	3 مايو 2025	4 مايو 2025	يومان	منسق الفعالية
إعداد المحتوى التوعوي	5 مايو 2025	10 مايو 2025	6 أيام	الأخصائي النفسي
تجهيز المواد المطبوعة	7 مايو 2025	12 مايو 2025	6 أيام	منسق المواد
التأكيد على الحضور والتسجيل	11 مايو 2025	15 مايو 2025	5 أيام	فريق التواصل
تجهيز المسرح والمعدات	17 مايو 2025	18 مايو 2025	يومان	المسؤول الفني
اختبار الأجهزة	19 مايو 2025	19 مايو 2025	يوم	المسؤول الفني
تنفيذ الفعالية	21 مايو 2025	21 مايو 2025	يوم	جميع الفريق
التقييم والمتابعة	22 مايو 2025	23 مايو 2025	يومان	منسق الفعالية

ادوات تخطيط عبر الانترنت تم استخدامها :

الأداة	الغرض
Toggl Plan	إنشاء مخطط جانت وتحديد جدول تنفيذ كل مهمة بوضوح
Lucidchart	تصميم تحليل المسار الحرج وربط المهام ببعضها البعض
Google Calendar	متابعة المواعيد ومشاركة جدول العمل مع أعضاء الفريق
WhatsApp Group	تنسيق سريع مع الفريق ومتابعة المهام اليومية

التقييم النهائي لفعالية ورشة التوعية بالصحة النفسية

تقييم الخطة العامة

بعد وضع وتنفيذ خطة فعالية التوعية بالصحة النفسية في مدرسة مرج الحمام المهنية للبنين أستطيع تقييمها على أنها فعالة ومنظمة وملائمة من حيث حجمها والموارد المتاحة

تمكنتُ من تحقيق الأهداف المحددة، مثل :

توعية الطلاب بمفاهيم الصحة النفسية الأساسية

خلق بيئة حوار آمنة تسمح بالتعبير عن المشاعر

تعزيز العلاقة بين الطلاب وإدارة المدرسة من خلال الدعم النفسي

ممرات أدوات التخطيط المستخدمة :

مخطط جانت :

ساعدني هذا المخطط في تحديد ترتيب المهام ومواعيدها النهائية مما يضمن سير عمل منظّمًا وغير متداخل

مكنتني من مراقبة تقدم المهام والتأكد من جاهزية كل قسم في الوقت المحدد

تحليل المسار الحرج :

سمح لي هذا المخطط بتحديد المهام الحرجة التي لا يمكن تأجيلها وبالتالي التركيز على إنجازها بدقة وسرعة

لقد ساعد ذلك على تجنب أي تأخيرات غير متوقعة كان من الممكن أن تؤثر على جدول تنفيذ ورشة العمل

أدوات التواصل الرقمي (تقويم جوجل، واتساب، لوسيد تشارت) :

تحسين التنسيق الفوري بين أعضاء الفريق

ساعدتني هذه الأدوات على توزيع المهام بسهولة ومتابعة إنجازها

تحليل المخاطر والتعديلات الطارئة المقترحة :

الخطـر	التقيـم	الإجـراء الطارئـ المقترحـ
توتر أحد الطلاب عاطفياً	متوسط	تخصيص زاوية هادئة وأخصائي نفسي للتعامل
تعطل في جهاز العرض	منخفض	استخدام جهاز بديل / نسخة مطبوعة من العرض
تأخر أحد أعضاء الفريق	متوسط	وجود عضو احتياط لكل دور رئيسي
ازدحام أثناء الخروج من المسرح	منخفض	تنظيم الخروج على دفعات بمساعدة متطوعين

الفعالية الثانية - متوسطة

(يوم تعليمي: اكتشاف نظام بتيك)

من خلال العروض التقديمية وجلسات النقاش فعالية تعليمية تهدف إلى تعريف الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين بنظام بتيك وأمثلة من مشاريع الطلاب اخترت هذه الفعالية لأنها تُعزز فهم منظومة التطبيق العملي وتفتح آفاقاً للطلاب في مسارات تعليمية ومهنية متعددة صُنفت الفعالية متوسطة الحجم إذ تتطلب عرضاً وتنظيماً داخلياً دون الحاجة إلى تنسيق خارجي مكثف

تفاصيل وقت الفعالية :

التاريخ: الخميس 6 يونيو 2025

وقت البدء: 9:00 صباحاً

وقت الانتهاء: 2:00 ظهراً

المدة الإجمالية: 5 ساعات

اختير يوم الخميس لأنه يوم دراسي مناسب نسبياً مما يسهل مشاركة عدد كبير من الطلاب والمعلمين دون التأثير بشكل كبير على الجداول الدراسية

المكان :

المدرسة المضيفة

مدرسة مرج الحمام الثانوية للبنين

مرافق المدرسة

مسرح المدرسة (للعروض الرئيسية)

غرفة الحاسوب (لعرض مشاريع الطلاب الرقمية)

(المصغر BTEC لتنظيم معرض) ساحة المدرسة

غرف جانبية (لجلسات النقاش والمناظرة)

المدارس المشاركة

دُعيت ثلاث مدارس مجاورة ضمن المنطقة التعليمية نفسها للمشاركة في هذا اليوم التعليمي

مدرسة مرج الحمام المهنية

مدرسة خولة بنت الأزور الثانوية للبنات

مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية للبنين

على نطاق أوسع وإتاحة الفرصة للطلاب من مختلف المدارس يهدف إشراك عدة مدارس إلى نشر الوعي بنظام بتيك لاستكشاف خياراتهم التعليمية والمهنية المستقبلية

تقيم جدوى الفعالية :

العنصر	التقييم	المبررات
الجدوى التعليمية	عالية	الفعالية توفر فرصة للتعرف على نظام بيتك وتعزز مهارات الطلاب والمعلمين من خلال العروض التقديمية والمشاريع التعليمية
الجدوى التنظيمية	مقبولة	المرافق المتاحة في المدرسة (مسرح، قاعات الحاسوب، ساحة للمعرض) مناسبة ولكن قد تواجه الفعالية تحديات لوجستية في حال ازدحام الأنشطة في وقت واحد
الجدوى المالية	مقبولة مع ملاحظات	الميزانية المحددة (400 دينار) كافية للنفقات الأساسية لكن يفضل وجود احتياطي مالي للتكاليف غير المتوقعة
الجدوى الاجتماعية	عالية	الفعالية تعزز التفاعل بين الطلاب المعلمين وأولياء الأمور مما يساهم في بناء علاقات قوية وتعزيز الفهم المتبادل لأهمية التعليم المهني
الجدوى اللوجستية	مقبولة مع احتياطات	التحديات اللوجستية قد تشمل الازدحام في الأماكن المشتركة لذا يُنصح بوجود خطط بديلة للتنقل بين الأنشطة
المخاطر المحتملة	محدودة ولكن يجب الاستعداد	المخاطر تتعلق بالطقس السيئ أو الازدحام ولكن يمكن التعامل معها عبر التأمين على الفعالية وتخصيص مواقع بديلة
الجدوى الزمانية	عالية	تم تحديد موعد مناسب يوم الخميس مع وقت كافٍ للإعداد مما يتيح الوقت الكافي للتحضير دون التأثير على الجداول الدراسية

أهداف وغايات الفعالية :

كمسار تعليمي بديل وموازي للتعليم الأكاديمي التقليدي زيادة الوعي بنظام بيتك
تعزيز الفهم العملي للتعليم المهني وأهميته لسوق العمل
تشجيع التفاعل بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور حول خيارات التعليم المستقبلية

الأهداف الخاصة :

من خلال عروض تقديمية ومشاريع عملية تعريف الطلاب بفرص الدراسة في بتيك
إشراك أولياء الأمور لزيادة دعم الأسرة لاختيار التعليم المهني
الحاليين كمصدر إلهام للآخرين تسليط الضوء على نجاحات وتجارب طلاب بتيك
بناء شبكة بين المدارس المختلفة لتعزيز التعاون في مجال التعليم المهني
المتاحة وفرص العمل المستقبلية توفير جلسات نقاش مفتوحة حول تخصصات بتيك

ميزانية مفصلة :

البند	التكلفة المعدلة (دينار)	الملاحظات
الطباعة والتجهيزات البصرية	70	تقليل عدد النسخ المطبوعة الاعتماد أكثر على العرض الرقمي
التجهيز التقني (الصوت والصورة)	50	استخدام تجهيزات المدرسة قدر الإمكان، استئجار إضافي عند الحاجة فقط
الضيافة (طلاب معلمون ضيوف)	100	وجبات خفيفة بسيطة (ماء، عصائر، كيك مغلب) عدد محدود حسب الحضور المتوقع
المواد الترويجية والتسويقية	30	استخدام تصاميم داخلية مجانية أو تطوع من أحد المعلمين/الطلاب
ديكور وتنظيم المعرض	40	مواد بسيطة، استخدام موجودات المدرسة وإعادة تدوير خامات
قرطاسية ومواد ورش العمل	30	الحد الأدنى من الأدوات (أوراق، أقلام، ملفات جماعية)
شهادات شكر ومشاركة	20	طباعة عدد محدود بشهادات موحدة التصميم
احتياط طارئ	60	مخصص لتغطية أي نفقات طارئة (مواصلات، تمديدات كهرباء، طباعة إضافية)

الاجمالي : 400 دينار

الموارد :

الموارد البشرية :

المهام	العدد	الفئة
تنسيق البرنامج، إدارة الفقرات، الإشراف على الطلاب.	5	المعلمون المنظمون
عرض مشاريع BTEC، دعم التنظيم، استقبال الزوار.	20-15	الطلاب المشاركون
ضبط الصوت والإضاءة، الدعم اللوجستي، تنظيف وترتيب.	3	موظفو الدعم
تنظيم الحضور، توزيع البروشورات، التوجيه داخل الفعالية.	8-6	متطوعون من الطلبة

الموارد المادية :

النوع	الاستخدام
مسرح المدرسة	العروض التقديمية والافتتاح والختام.
غرفة الحاسوب	عرض مشاريع BTEC الرقمية.
ساحة المدرسة	المعرض المصغر للمواد والمجسمات.
أجهزة صوت وصورة	بروجكتر، مكبرات صوت، لابتوب للعروض.
طاولات وكراسي	للعرض والتقاشات.
لافتات وأدلة	للإرشاد داخل المدرسة.

متطلبات الطعام :

الفكرة: توفير ضيافة بسيطة وصحية ومناسبة لعدد محدود من الحضور مع ضبط التكاليف

الفئة المستهدفة :

الطلاب المشاركون من المدارس المستضيفة (حوالي 30 طالبًا)

المعلمون والمشرفون (15-20 شخصًا)

الضيوف الرسميون (5-10 أشخاص)

نوع الضيافة	الكمية التقديرية	الملاحظات
مياه معدنية صغيرة	80 عبوة	متوفرة بكميات كبيرة وبسعر مناسب.
عصائر معلبة (200مل)	50 علبة	متنوعة النكهات.
كيك مغلف أو معمول	60 قطعة	سهل التقديم والتوزيع، بدون تجهيز مسبق.
قهوة / شاي بسيط	ترمين	للمعلمين والضيوف، يُجهز من مطبخ المدرسة أو عبر جهة داعمة محلية.
مناديل، أكواب ورقية، أكياس نفايات	حسب الحاجة	لدعم النظافة والتنظيم.

التكاليف التقريبية لخدمات الضيافة :

100 دينار مدرجة ضمن الميزانية التي تم تخصيصها سابقا لهذا البند

مرافق المكان والوصول/مواقف السيارات

يُستخدم مسرح المدرسة للفعاليات الرئيسية مثل الافتتاحيات والعروض التقديمية
تُخصص غرفة الحاسوب لعرض مشاريع الطلاب الرقمية المتعلقة بنظام بتيك
يضم فناء المدرسة منطقة عرض مصغرة لمشاريع واقعية وأنشطة تفاعلية
تُستخدم الصفوف الجانبية لورش العمل وجلسات النقاش بين الطلاب والمعلمين والضيوف
يتم التنسيق مسبقاً لوصول حافلات المدارس المشاركة في دفعات منظمة
تُوقف سيارات المعلمين والضيوف داخل فناء المدرسة أو في المناطق المجاورة بالتنسيق مع البلدية
يُوفر مسار أو مرفق مخصص لتسهيل الوصول للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مع توفير المساعدة
يُكلف مشرفون أو متطوعون بإدارة الدخول والخروج ومواقف السيارات

القيود القانونية وتقييم المخاطر :

القيود القانونية :

الحصول على موافقة رسمية من مديرية التربية والتعليم على الفعالية
يُمنع تصوير أو نشر صور الطلاب دون موافقة ولي الأمر أو إدارة المدرسة
قصر دخول المدرسة على المدعوين فقط عبر قوائم الأسماء أو بطاقات الدخول
تعيين مشرفين لكل مجموعة طلابية أثناء النقل المدرسي

تقييم المخاطر :

الاكتظاظ: تنظيم الحضور وتخصيص متطوعين لإدارة حركة الطلاب
الأعطال الفنية: فحص المعدات مسبقاً وتقديم الدعم الفني في حال حدوث عطل
الطوارئ الصحية: تجهيز حقيبة إسعافات أولية والتنسيق مسبقاً مع المرشد الصحي
سوء الأحوال الجوية: إعداد خطة بديلة لنقل الأنشطة إلى الداخل
تراكم النفايات أو الفوضى: توفير صناديق نفايات وتخصيص متطوعين للتنظيف بانتظام

متطلبات التأمين :

التأكد من جاهزية المدرسة للأمن والسلامة قبل الفعالية (أجهزة الإنذار، طفايات الحريق، مخارج الطوارئ)
التنسيق مع المرشد الصحي أو الممرضة في المدرسة للتواجد أثناء الفعالية في حال حدوث أي طارئ صحي
توفير حقيبة إسعافات أولية في نقاط استراتيجية (المسرح، قاعة العرض، غرفة الحاسوب)
تعيين مشرفين من المعلمين البالغين لمراقبة كل مجموعة طلابية داخل المدرسة
تحذير المشاركين والزوار من الالتزام بتعليمات السلامة وعدم استخدام المعدات دون إشراف
التواصل مع الدفاع المدني المحلي مسبقاً في حال التدخل السريع في حالات الطوارئ الكبرى (اختياري، ولكنه مفضل)
التأكد من دخول منظم ووجود فريق مراقبة عند الأبواب لمنع الدخول غير المصرح به

توزيع مهام الفريق :

منسق الفعالية (أنت): إكمال التخطيط والمتابعة مع الأطراف الخارجية ومراجعة التفاصيل النهائية والإشراف العام
معلم الدعم اللوجستي: مسؤول عن تجهيز القاعات والمعدات واللافتات وتوزيع المساحات
معلم متابعة الطلاب: يُشرف على الطلاب المشاركين في العروض والمشاريع
معلم الاستقبال والتنظيم: يُدير دخول الضيوف ويُنسّق عمل المتطوعين في الاستقبال
مرشد الصحة أو مسؤول الطوارئ: مسؤول عن التعامل مع أي حوادث صحية أو إصابات

فريق الطلاب المُتطوّع :

مجموعة للتوجيه داخل المدرسة
مجموعة للمساعدة في تنظيم المعرض أو الجلسات
مجموعة للتنظيف السريع أو الدعم الفني

وسائل التواصل :

مجموعة واتساب داخلية بين الفريق المنظم (المُعلّمين والطلاب المُتطوّعين) لتنسيق جميع التفاصيل الفورية
بريد إلكتروني رسمي للتواصل مع المدارس المُشاركة تُرسله إدارة المدرسة المُضيفة
رقم اتصال مُباشر (مع رقم هاتف مُنسّق الفعالية أو أحد المُشرفين) في حالة التأخير أو الاستفسار خلال يوم الفعالية
لوحة معلومات ورقية عند مدخل المدرسة تُظهر جدول الفعاليات وأماكن الأنشطة لسهولة التصفح
راديو مدرسي داخلي (إذا كان متاحًا) لبث التوجيهات العامة أو التنبيهات طوال اليوم

خطط الطوارئ :

حالات الطوارئ الصحية (الإصابة، الإغماء، المرض)
جهاز حقبة إسعافات أولية في الأماكن المركزية (مثل المسرح، قاعة العرض، غرفة الحاسوب)
يجب تواجد مرشد صحي أو ممرضة في المدرسة طوال فترة الفعالية
حدّد نقطة طوارئ داخل المدرسة يُمكن نقل أي حالة طارئة إليها فورًا (مثل غرفة المرشد الصحي)
سجّل أرقام الطوارئ المحلية (مثل الدفاع المدني، الإسعاف) لاستخدامها في الحالات الحرجة

الحريق أو انقطاع التيار الكهربائي :

تأكد من أن طفايات الحريق في الممرات والفناء تعمل بشكل جيد
التنسيق مع إدارة المدرسة بشأن إجراءات الإخلاء في حالات الطوارئ
أبلغ جميع أعضاء الفريق بمواقع مخارج الطوارئ ووَزَع الطلاب عليها حسب الحاجة

في حالة انقطاع التيار الكهربائي، يجب عليك :

التوقف مؤقتًا عن استخدام الأجهزة
استخدام إضاءة الطوارئ أو الفتحات الطبيعية
عدم تشغيل الأجهزة البديلة إلا تحت إشراف فني

الازدحام أو التدافع :

عين متطوعين في الممرات ومناطق التجمع لتنظيم حركة المرور
نظم الدخول والخروج في مجموعات خاصة في بداية الفعالية أو نهايتها
أغلق الممرات الجانبية غير الضرورية لتوجيه حركة المرور في اتجاهات واضحة
وَقَر أوقات استراحة مرنة ووَزَع الطلاب على مناطق مختلفة لتجنب الازدحام في مكان واحد

الطلاب المفقودون أو الضائعون (إن وُجدوا) :

اطلب من جميع المدارس المشاركة تقديم قوائم الطلاب المرافقين قبل الفعالية
عين مشرفًا لكل مجموعة مدرسية يكون مسؤولاً عن حركتهم
حدّد نقطة الطالب المفقود (مثل غرفة الإدارة أو الاستقبال)
استخدم الراديو الداخلي (إن وُجد) لتلقي تنبيهات سريعة داخل المدرسة

الظروف الجوية غير المتوقعة (حرارة شديدة أو أمطار) :

أعدّ خطة احتياطية لنقل الأنشطة الخارجية (مثل المعرض) إلى الداخل في حال ساءت الأحوال الجوية
وَقَر مراوح أو تهوية إضافية في حال ارتفاع درجات الحرارة
إبلاغ الضيوف والمعلمين المشاركين مسبقًا بإمكانية تغيير أماكن الحدث بسبب الظروف الجوية

مخطط جانت جدول زمني للمهام :

رقم	المهمة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المدة التقديرية
1	التخطيط العام وتحديد الفريق	12 مايو 2025	15 مايو 2025	4 أيام
2	مراسلة المديرية والمدارس المشاركة	13 مايو 2025	18 مايو 2025	6 أيام
3	تصميم وطباعة المواد التعريفية	16 مايو 2025	25 مايو 2025	10 أيام
4	إعداد المشاريع الطلابية	15 مايو 2025	3 يونيو 2025	20 يومًا
5	تنظيم تجهيزات المكان	28 مايو 2025	5 يونيو 2025	9 أيام
6	التنسيق مع المعلمين والمتطوعين	20 مايو 2025	4 يونيو 2025	16 يومًا
7	تجهيز الضيافة والمستلزمات	2 يونيو 2025	5 يونيو 2025	4 أيام
8	تنفيذ الفعالية	6 يونيو 2025	6 يونيو 2025	يوم واحد
9	جمع التقييمات والتوثيق	7 يونيو 2025	9 يونيو 2025	3 أيام

تقييم الخطة وتبريرها :

صممت خطة الفعالية بعناية فائقة باستخدام أكثر أدوات التخطيط فعالية لضمان سير الفعالية بسلاسة نراجع الآن تقييمنا لأدوات التخطيط المستخدمة والميزانية والمخاطر وأي تعديلات ضرورية

تقييم أدوات التخطيط المستخدمة :

مخطط جانت :

التبرير: استخدمنا مخطط جانت لأنه أداة فعالة للغاية في توضيح المهام وتخصيص الوقت والموارد يساعد هذا المخطط على تقسيم المهام بصريا مما يسمح بمراقبة مرنة لسير العمل

التقييم: تعد هذه الأداة مهمة لتنظيم الفعالية على مدار الوقت وتسهيل التوقيت المناسب لكل خطوة وضمان عدم تعارض الأنشطة

التعديل المطلوب: في حال ظهور مهام جديدة أو تأخير مهمة يُمكننا تعديل التواريخ في مخطط جانتي لتعديل الجدول الزمني

(CPA) تحليل المسار الحرج :

التبرير: تُستخدم هذه الأداة لتحليل العلاقة بين المهام وتحديد المهام التي تؤثر بشكل كبير على الجدول الزمني يساعد هذا على تحديد الأولويات وتوجيه الانتباه إلى المهام الحرجة التي قد تؤثر على أنشطة أخرى

التقييم: من المهم تحديد المهام التي يجب إنجازها وفقًا للجدول الزمني المحدد قد يؤدي أي تأخير في هذه المهام إلى تأجيل الفعالية بأكملها

التعديلات المطلوبة: يجب مراقبة التقدم باستمرار وتعديل الجدول الزمني في حال حدوث تأخيرات غير متوقعة في المهام الأساسية

تقييم الميزانية :

الميزانية التقديرية :

التبرير: تم تحديد ميزانية قدرها 400 دينار وهي مناسبة لحجم الفعالية ومتطلباتها وقد خُصصت هذه الميزانية لبنود أساسية مثل التنسيق والمواد الترويجية والضيافة وأدوات التنظيم

التقييم: الميزانية كافية لتغطية النفقات الأساسية التي تضمن سير الفعالية بسلاسة ومع ذلك هناك بعض النفقات الطارئة (مثل تأمين الطوارئ أو المعدات الإضافية) التي قد تتطلب ميزانية إضافية في حال الطوارئ

التعديلات المطلوبة: يُنصح دائمًا بتخصيص نسبة احتياطية (10-15%) من الميزانية لأي نفقات غير متوقعة مثل إصلاحات المعدات العاجلة أو تكاليف التنسيق الإضافية

تقييم المخاطر :

المخاطر المحتملة :

الازدحام: من أكبر المخاطر التي قد تواجهها الفعاليات ازدحام الحضور في أماكن معينة مثل المسرح أو المعرض ومع ذلك صمم الجدول بعناية لتوزيع الأنشطة على فترات زمنية مناسبة وكان المتطوعون متاحين لإدارة الحضور

الحالات الصحية والطوارئ: يجب تجهيز حقيبة إسعافات أولية ووجود مشرف صحي لضمان الاستجابة السريعة لأي طارئ صحي

تقلبات الطقس: بالنسبة للأنشطة الخارجية، كان من الضروري التخطيط لأماكن بديلة في حال سوء الأحوال الجوية

التعديلات الطارئة المطلوبة :

في حالة الازدحام: يجب وضع خطط بديلة للانتقال إلى مواقع أخرى في حال حدوث ازدحام مفاجئ

في حالة الطوارئ الصحية: التنسيق مع فريق الإسعاف المحلي أو التأكد من جاهزية المعدات الطبية

في حالة سوء الأحوال الجوية: التأكد من جاهزية نقل المعارض أو الأنشطة إلى أماكن مغلقة

بناء على الأدوات المستخدمة والميزانية المحددة وتدابير إدارة المخاطر وُضعت خطة فعّالة ومنظمة لنجاح الفعالية تضمن التعديلات الطارئة التي يُمكن تنفيذها قدرة الفريق على التكيف مع أي ظروف متغيرة ومن خلال المراقبة المستمرة والتنسيق الجيد بين جميع الجهات المعنية يمكن تنفيذ الفعالية بنجاح

الفعالية الثالثة - واسعة النطاق

فعالية بنك الإسكان: الحملة البيئية - مدرستي الخضراء

في إطار التزامه بالمسؤولية الاجتماعية والاستدامة البيئية نظم بنك الإسكان فعالية بيئية واسعة النطاق في العتبة تحت شعار مدرستي الخضراء هدفت هذه الفعالية إلى تعزيز الوعي البيئي والعمل الميداني بين الطلاب والمجتمع المحلي من خلال سلسلة من الأنشطة البيئية التي استهدفت مجتمع المدرسة ومحيطها

نُظمت الفعالية في مدارس العتبة بالتعاون مع جهات رسمية كوزارة البيئة والبلديات المحلية، وبمشاركة فاعلة من فريق إمكان للإسكان التطوعي وتضمنت الحملة أنشطة متنوعة وهادفة مثل حملة تنظيف شاملة للمدارس والمناطق المحيطة بها وغرس الأشجار في ساحات المدارس وورش عمل توعوية حول إعادة التدوير والحد من النفايات

الجدوى :

الملاحظات	النتيجة / التقدير	مؤشر التقييم	البند
أثر إيجابي مباشر على البيئة المدرسية والمحلية	شجرة 180	عدد الأشجار المزروعة	الأثر البيئي 1.
ساهمت في رفع الوعي البيئي والحد من النفايات	حملة شاملة	عدد حملات التنظيف	
محتوى توعوي فعال ومناسب للفئة العمرية المستهدفة	نُفذت بنجاح	ورش إعادة التدوير	
مشاركة جيدة قابلة للتوسعة مستقبلاً	مدرسة 12	عدد المدارس المشاركة	الأثر المجتمعي 2.
مشاركة مجتمعية واسعة من مختلف الفئات	مشارك +100	عدد المشاركين (طلاب ومتطوعين)	
مؤشر قوي على فاعلية التنظيم والتواصل	رضا 94% إيجابي	رضا المشاركين حسب استبيان	
تحتاج إلى وقت أطول لتوسيع الأثر	عدة ورش	عدد ورش العمل المنفذة	الجانب التعليمي 3.
تم تحقيق الهدف التعليمي بشكل مباشر	مرتفع	التفاعل الطلابي	
مظلات، دورات مياه، إسعافات، نقل... الخ	مكتمل	توفر المرافق والخدمات	التنظيم واللوجستيات 4.
التزام بالتوقيت والتوزيع الجغرافي	منظم بدقة	تنظيم جدول الفعالية	
ساهم بتقليل التكاليف وتعزيز روح التطوع	فعال جداً	استخدام الموارد التطوعية والبشرية	الجدوى المالية 5.
دعم للاقتصاد المحلي وتقليل الأثر البيئي	مناسب ومستدام	التعاقد المحلي لتجهيز الطعام	
نجاح التجربة يشجع على التوسعة لمناطق ومدارس أخرى	مرتفعة	إمكانية تكرار الفعالية	الاستدامة والتكرار 6.
دعم حكومي ومؤسسي عزز النجاح	قوية ومتنوعة	وجود شراكات استراتيجية	

الهدف الرئيسي :

رفع الوعي البيئي لدى طلاب المدارس والمجتمع المحلي
تشجيع المشاركة المجتمعية في الأنشطة البيئية العملية التي تؤثر بشكل مباشر على البيئة المحلية

هدف الفعالية :

تحقيق أثر بيئي إيجابي ومستدام من خلال العمل الجماعي والأنشطة الميدانية
تعزيز التعاون بين المدارس والمجتمع المحلي والجهات الحكومية ذات الصلة لتحقيق بيئة أنظف وأكثر استدامة

مقدمة شاملة :

في إطار مسؤوليتنا الاجتماعية كمؤسسة مصرفية رائدة في الأردن أطلق بنك الإسكان فعالية بيئية مميزة في محافظة العقبة تحت شعار من أجل بحر نظيف أرض خضراء وهواء نقي نفذ هذه الفعالية فريق إيمان للإسكان التطوعي بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومديرية تربية محافظة العقبة هدفت الفعالية إلى تعزيز الوعي البيئي لدى مختلف شرائح المجتمع وخاصة طلاب المدارس وإشراكهم في أنشطة بيئية عملية لتعزيز علاقة أكثر مسؤولية تجاه البيئة

فيديو كامل عن الفعالية :

<https://youtu.be/10j8ba9r36s?si=p527DqMm9s3Np3ZS>

ميزانية مفصله :

البند	الكمية	التكلفة/الوحدة (دينار)	الإجمالي (دينار)
أدوات تنظيف (أكياس، قفازات، مقشرات)	200	1	200
دهانات وأدوات رسم جداريات	10	20	200
شتلات مثمرة	180	1.5	270
معدات زراعة (معاول، تربة، سقايات)	30	5	150
وجبات خفيفة ومياه	200	2	400
لافتات إرشادية ومطبوعات توعوية	50	3	150
توثيق وتصوير	-	-	250
مصاريف نقل للمشاركين	-	-	300
الإجمالي التقريبي			1,920 دينار

الموارد البشرية :

متطوعاً من فريق بنك للإسكان 25

طالباً من مدارس العقبة 30

موظفين إداريين للتنسيق والإشراف 10

فنيي دهان 3

أخصائيين بيئيين لتقديم ورش عمل توعوية 2

الموارد المادية :

شتلات

أدوات تنظيف وزراعة

مواد توعوية

طاولات وكراسي

أنظمة صوت وشاشة عرض لورش العمل التوعوية

متطلبات الطعام :

تم التعاقد مع مورد محلي لتوفير :

سندويشات نباتية

مياه معبأة لكل مشارك

عصائر طبيعية

الوجبات خالية من البلاستيك

مناطق الطعام مُرتبة لضمان النظافة والتباعد الاجتماعي

الموقع والمرافق :

الموقع الرئيسي: شاطئ الممّلة - العقبة

الوصول: عبر شارع الشاطئ الجنوبي مع توفر خدمة النقل من وإلى المدارس
مواقف السيارات: متوفرة على شاطئ البحر ومخصصة للمنظمين وحافلات المدارس

المرافق :

دورات مياه متنقلة
خيمة مظلة للمشاركين
محطات إسعافات أولية

القيود القانونية وتقييم المخاطر :

التصاريح :

تمت الموافقة على الفعالية من قبل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتسهيل مشاركة الطلاب

تقييم المخاطر :

النشاط	الخطر المحتمل	الإجراء الوقائي
تنظيف الشاطئ	إصابة بأجسام حادة	قفازات ومشرفين ميدانيين
زراعة الأشجار	استخدام أدوات حادة	توجيه مسبق ومراقبة
الرسم	استنشاق مواد الطلاء	أقنعة وتهوية

متطلبات التأمين :

تأمين ضد الحوادث لجميع المشاركين بالشراكة مع شركة تأمين محلية

يغطي تأمين المسؤولية المدنية أي ضرر محتمل أثناء الفعالية

بوليصة تأمين مؤقتة صالحة ليومين

تخصيص مهام الفريق :

المهمة	المسؤول
التنسيق العام	مدير العلاقات العامة - البنك
اللوجستيات والنقل	إدارة الخدمات اللوجستية
العلاقات مع المدارس	منسق مديرية التربية
الأنشطة التوعوية	الجمعية الملكية لحماية البيئة
التوثيق والإعلام	فريق الإعلام بالبنك
خدمات الطعام	مزود خارجي تحت إشراف التطوع

طرق التواصل :

خط الطوارئ: 079XXXXXXX

البريد الإلكتروني للفعالية: green@hbtf.com

للتواصل الإعلامي: مسؤول الاتصالات في بنك الإسكان

وسائل التواصل الاجتماعي: صفحة البنك على فيسبوك

جدول اعمال مختصر :

النشاط	الوقت
استقبال المشاركين وتوزيع المعدات	09:00 صباحًا
تنظيف الشاطئ	09:30
ورشة توعية بيئية	10:30
الرسم على الجداريات	11:15
زراعة الأشجار	12:00
توزيع الشتلات	01:00 ظهرًا
استراحة وتقديم الطعام	01:30
اختتام وتوزيع شهادات مشاركة	02:00

التقييم النهائي :

المؤشرات :

عدد المشاركين: أكثر من 100

عدد المدارس المستفيدة: 12

عدد الأشجار المزروعة: 180

مستوى الرضا العام (استبيان): 94٪ إيجابي

نقاط القوة :

تنظيم دقيق

مشاركة طلابية فعالة

شراكة متعددة القطاعات

التحسين المقترح :

توفير وقت أكبر لورش العمل

إشراك المزيد من المدارس

الخاتمة :

يؤمن بنك الإسكان بأن حماية البيئة مسؤولية جماعية تبدأ من المدرسة وتمتد إلى المجتمع بأكمله ومن خلال فعالية مدرستي الخضراء في العقبة جسّدنا هذا الالتزام من خلال العمل الميداني وغرس ثقافة الوعي البيئي لدى جيل الشباب نفخر بشراكتنا مع الجهات الحكومية والمجتمع المحلي ونؤكد دعمنا المستمر للمبادرات التي تعزز الاستدامة وتحقق أثرًا ملموسًا على أرض الواقع إيمانًا منا بأن الاستثمار الحقيقي يكمن في بيئة نظيفة ومجتمع واعي لمستقبله

المراجع :

<https://www.hbtf.com/ar/news/empowerment-team-participates-in-environmental-initiative>