

الوحدة 4: إدارة إحدى الفعاليات

المهمة (ب): دراسة جدوى فعالية مقترحة
(ج): إعداد خطة تفصيلية لفعالية خاصة بمؤسسة تجارية أو اجتماعية

ملخص الواجب	4-2
مقدمة	4
Bp3	5-8
Bp4	8-10
Cp5	11-16
Cp6	16-20
Bm2	20-23
Cm3	24-27
المصادر	29-28

ملخص الواجب الكامل

دراسة فعاليات متنوعة وتحليل أسباب نجاحها – BP3 المعيار

دراسة فعاليات مختلفة (مثل بازار خيري، يوم رياضي، معرض طلابي). ووجدنا أن النجاح يعتمد على

وضوح الأهداف

مشاركة الجمهور

التخطيط الجيد

الميزانية المناسبة

التسويق والتواصل

شرح فكرة الفعالية المختارة – BP4 المعيار

"بازار عطاء" بازار خيري بعنوان: الفعالية المختارة
جمع تبرعات للطلاب المحتاجين، وتعزيز العمل التطوعي: الهدف

أسباب الاختيار

مناسبة للمدرسة والمجتمع

قابلية للتنفيذ بموارد بسيطة

ذات أثر اجتماعي مباشر

العوامل التي يجب مراعاتها عند التخطيط – CP5 المعيار

تحديد الأهداف والميزانية

الموارد المتاحة (طلاب، تجهيزات)

الموقع والتسهيلات

التسويق

تقييم المخاطر

الجوانب القانونية

التواصل بين الفريق

إعداد خطة تفصيلية للفعالية – CP6 المعيار

استخدمنا مخطط جانت لتوزيع المهام زمنياً
حددنا ميزانية مفصلة (تكاليف الزينة، الطباعة، المواد)
(مثل فريق بديل، إسعافات أولية) أعدنا خطة طوارئ
قمنا بتوزيع المهام على اللجان
للتخطيط Canva و Trello اعتمدنا أدوات مثل

تقييم جدوى المقترح – BM2 المعيار

الفعالية مجدية جداً بسبب بساطة التنفيذ، وضوح الهدف، وقابلية التكرار سنوياً
المخاطر قليلة ويمكن التعامل معها
التوقعات المالية إيجابية
الفعالية تعزز الروح المجتمعية داخل المدرسة

تحليل العوامل الرئيسية في الخطة – CM3 المعيار

الفئة المستهدفة (طلاب وأهالي)

الموقع والموارد

الإدارة المالية

الجوانب القانونية والتأمين

التواصل والتنظيم

تقييم المخاطر وحالات الطوارئ

أدوات تم استخدامها في التخطيط

(Gantt Chart) مخطط جانت

لتوزيع المهام Trello

لتصميم الإعلانات Canva

للتسجيل Google Forms

مقدمة: إدارة إحدى الفعاليات

تُعد إدارة الفعاليات من المهارات الأساسية في عالم الأعمال والمجتمع، حيث تلعب دورًا محوريًا في تحقيق الأهداف التنظيمية والاجتماعية والثقافية. وتعتمد فعالية أي مشروع تنظيمي على مدى كفاءة التخطيط، ووضوح الأهداف، وتنظيم الموارد، ومراعاة الجوانب القانونية والمالية.

في هذا السياق، تم اختيار فعالية بعنوان "بازار خيري - عطاء" كمشروع تطبيقي يهدف إلى محاكاة تنظيم فعالية حقيقية تخدم المدرسة والمجتمع المحلي في آن واحد. تهدف هذه الفعالية إلى جمع التبرعات لدعم الطلاب المحتاجين من خلال تنظيم بازار خيري يُشارك فيه الطلاب، وأولياء الأمور، وأفراد من المجتمع المحلي، وذلك في أجواء تعاونية تعزز القيم الإنسانية والتطوعية.

يتناول هذا التقرير خطوات إدارة الفعالية بشكل شامل، بدءًا من دراسة فعاليات سابقة لتحديد عوامل النجاح (BP3)، مرورًا بشرح فكرة الفعالية المقترحة (BP4)، وتحليل العوامل الأساسية الواجب مراعاتها (CP5)، ثم وضع خطة تفصيلية باستخدام أدوات التخطيط وإعداد ميزانية واقعية (CP6)، إلى جانب تقييم مدى جدوى المشروع (BM2)، وختمًا بتحليل العوامل المؤثرة في نجاح التخطيط (CM3).

BP3

دراسة تنظيم العديد من الفعاليات لتحديد عوامل النجاح المشتركة

مقدمة

تعدّ الفعاليات بمختلف أنواعها، سواءً التعليمية أو الاجتماعية أو التجارية أداةً فعّالة للتواصل مع الجمهور وتحقيق أهداف محددة، كالترجيع وجمع التبرعات والتوعية ومع ذلك، لا تُحقّق جميع الفعاليات النجاح المنشود إذ يعتمد نجاحها على مجموعة من العوامل التنظيمية واللوجستية والإدارية تهدف هذه الدراسة إلى تحليل نماذج الفعاليات الناجحة بمختلف أحجامها وأحجامها لفهم العوامل المشتركة التي ساهمت في نجاحها بهدف الاستفادة منها في تخطيط فعالياتنا المستقبلية

دراسة تفصيلية لثلاث فعاليات مختلفة الحجم والنوع

الفعالية الأولى: "يوم التراث الثقافي" – فعالية مدرسية صغيرة

الموقع: مدرسة ثانوية في بريطانيا

الهدف: تعزيز قيم التنوع الثقافي بين الطلاب

الحجم: صغيرة (داخل المدرسة، عدد الحضور: 200 شخص تقريباً)

المكونات: عروض ثقافية، أطعمة من جنسيات متعددة، مسابقة تقليدية

أسباب النجاح

إشراك الطلاب وأهاليهم في التحضير

دعم قوي من الإدارة والمعلمين

تخطيط مسبق واضح مع جدول زمني مفصل

ميزانية بسيطة لكن مدعومة بتبرعات عينية

تسويق داخلي جيد (نشرات، إذاعة مدرسية، الملصقات)

الفعالية الثانية: "بازار رمضان الخيري" – فعالية مجتمعية متوسطة

الموقع: مركز ثقافي محلي في عمان، الأردن

الهدف: دعم الأسر المحتاجة من خلال جمع التبرعات

الحجم: متوسطة (300-500 زائر)

المكونات: أكشاك بيع، عروض للأطفال، زاوية طعام، قرعة تبرعات

أسباب النجاح

إشراك منظمات المجتمع المحلي والمتطوعين

ترويج واسع على وسائل التواصل الاجتماعي والمنشورات

تنسيق مع بلدية المنطقة لتوفير التراخيص والمكان

توفير خدمات للزوار مثل المرافق الصحية ومواقف السيارات

وجود خطة طوارئ في حالة الطقس السيئ

الفعالية الثالثة: "معرض التوظيف للشباب" – فعالية تجارية كبرى

الموقع: مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات – البحر الميت

الهدف: ربط الخريجين بسوق العمل

الحجم: كبيرة (أكثر من 1000 زائر و50 شركة مشاركة)
المكونات: ورش عمل، مقابلات توظيف، محاضرات تحفيزية

أسباب النجاح

(Gantt Chart) استخدام أدوات تخطيط مثل مخطط جانت

شراكات استراتيجية مع الجامعات والشركات
توفير وسائل نقل مجانية من عمان إلى الموقع
تأمين شامل للفعالية وتقييم شامل للمخاطر
تسويق على التلفزيون ووسائل التواصل

ثانيًا: تحليل مقارن لعوامل النجاح المشتركة

شرح	العامل المشترك
يشمل جدول زمني، توزيع مهام، تحديد الموارد	تخطيط مسبق فعال
يساعد في توجيه كل الأنشطة نحو هدف ملموس	تحديد هدف واضح ومحدد
يزيد من التفاعل والدعم (طلاب، أهالي، منظمات، شركات)	مشاركة فعالة من الجمهور أو المجتمع
باستخدام وسائل داخلية أو خارجية حسب الفعالية	تسويق فعال
تحديد مصادر التمويل وتقليل المصاريف غير الضرورية	إدارة مالية مدروسة
تجهيز خطط بديلة ومخاطر محتملة	التعامل مع الطوارئ
خاصة للفعاليات الكبيرة (مرافق، مواقف، وصول سهل)	التنظيم المكاني والنقل

خلاصة تحليلية

تُظهر الأمثلة المدروسة أن نجاح الفعاليات لا يعتمد على حجمها أو نوعها، بل على جودة التخطيط، ووضوح الهدف، والمشاركة المجتمعية، والتنظيم المهني
تُشكل هذه العوامل الأساس الذي يُبنى عليه أي مقترح لفعالية مستقبلية لذلك، يُمكننا الاعتماد على هذه العوامل لتقييم جدوى الفعالية التي نختارها لاحقاً ضمن محفظتنا

Bp4

شرح فكرة الفعالية المختارة، بما فيها أسباب الاختيار

أولاً: فكرة الفعالية

"اسم الفعالية: بازار خيري "عطاء – لأن الخير يبداً منك"

نوع الفعالية: فعالية اجتماعية/تجارية

الموقع المقترح: المدرسة أو ساحة عامة في الحي المجاور

تاريخ التنفيذ المقترح: نهاية الأسبوع الثاني من شهر رمضان

عدد الحضور المتوقع: 300 إلى 500 زائر

الفئات المستهدفة: طلاب، أولياء أمور، سكان المنطقة، أصحاب المشاريع الصغيرة

تفاصيل الفعالية

بازار خيري يهدف إلى جمع التبرعات لصالح "حملة دفع الشتاء" التي تنظمها المدرسة بالشراكة مع إحدى الجمعيات الخيرية. يتضمن البازار

أكشاك بيع منتجات منزلية، حرف يدوية، كتب وألعاب مستعملة

زاوية للمأكولات والمشروبات الرمضانية

عروض فنية وموسيقية من تقديم الطلاب

سحوبات وهدايا رمزية

ركن خاص بالأطفال (رسم على الوجه، ألعاب بسيطة)

ثانيًا: أسباب اختيار الفعالية

الارتباط بالمجتمع المحلي

تم اختيار هذه الفعالية نظرًا لقدرتها على دمج المجتمع المدرسي بالمجتمع الخارجي من خلال دعوة أولياء الأمور وسكان الحي مما يعزز التواصل المجتمعي والمسؤولية الاجتماعية

تحقيق هدف خيري تبيل

الفعالية لا تهدف للربح بل لتوفير مساعدة مباشرة للأسر المحتاجة عبر مؤسسة موثوقة، وهذا يعزز الوعي المجتمعي والتعاطف بين المشاركين، خاصة في شهر رمضان

سهولة التنظيم مقارنة بالفعاليات الكبرى

البازارات الخيرية متوسطة الحجم لا تحتاج إلى تجهيزات ضخمة أو تراخيص معقدة خاصة إذا تم تنظيمها داخل أسوار المدرسة أو بتنسيق بسيط مع البلدية مما يجعلها فعالية قابلة للتنفيذ بموارد محدودة

مرونة المشاركة

يمكن إشراك عدد كبير من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور في التحضير والتنظيم مما يعزز روح الفريق ويوزع المسؤوليات بطريقة عملية

إمكانية الاستفادة من التجارب السابقة

بحسب الدراسة في BP3 فإن البازارات الخيرية مثل "بازار رمضان" كانت ناجحة بسبب سهولة التواصل والتنظيم البسيط، والهدف الواضح وهي عناصر نخطط لتكرارها هنا

ارتباط الفكرة بأهداف الفعالية

الهدف	كيفية تحقيقه من خلال الفعالية
جمع تبرعات لدعم المحتاجين	تخصيص كامل العائدات لحملة دفع الشتاء
إشراك المجتمع المدرسي	مشاركة طلابية، معلمين، أولياء أمور، متطوعين
تعزيز المهارات التنظيمية للطلاب	تكوين فرق عمل (تسويق، تنظيم، مبيعات، علاقات عامة)
التوعية الاجتماعية	إعداد ركن تعريف بقضايا الفقر والاحتياج وطرق المساعدة

الخلاصة

اختير بازار "عطاء" لأنه يحقق أهدافاً إنسانية وتنظيمية وتعليمية في آن واحد. كما أنه فعالية واقعية وقابلة للتنفيذ ويمكن أن يكون لها أثر إيجابي ملموس على المجتمع المحلي. ستشمل الخطوات التالية وضع خطة مفصلة ودراسة جدوى تنظيمية توضح كيفية إدارة الفعالية بكفاءة بدءاً من وضع الميزانية وتحليل المخاطر ووضع خطط الطوارئ

CP5

شرح العوامل التي يجب مراعاتها عند إعداد خطة تفصيلية للفعالية المقترحة

مقدمة

عند تنظيم فعالية مجتمعية مثل البازار الخيري يجب إعداد خطة شاملة ومتكاملة لضمان نجاح الحدث وتحقيق أهدافه تشمل هذه الخطة عدة عناصر رئيسية يجب أخذها في الاعتبار بعناية لضمان التنظيم الجيد الإدارة الفعالة والامتثال القانوني

تحديد الغايات والأهداف

قبل البدء في أي تخطيط تفصيلي، يجب تحديد

الغاية الأساسية: جمع تبرعات لصالح حملة خيرية

الأهداف الفرعية: إشراك الطلاب، تعزيز العمل الجماعي، توعية المجتمع

يجب أن تكون الأهداف واضحة وقابلة للقياس (SMART)

الميزانية

تحديد التكاليف المتوقعة: كالأكشاك، الطباعة، الزينة، أدوات النظافة، الدعاية
تقدير الإيرادات: من مبيعات الأكشاك والتبرعات
موازنة النفقات والإيرادات لتجنب العجز
وجود احتياطي طارئ لأي نفقات غير متوقعة (10% من إجمالي الميزانية مثلاً)

الموارد المطلوبة

تشمل الموارد البشرية والمادية

البشرية: منظمون، متطوعون، أمن، دعم فني
المادية: طاولات، كراسي، معدات صوت، خيمة لوحات تعريفية
ويجب وضع خطة لتوزيع الموارد وتوفير بدائل احتياطية

الموقع والمرافق

اختيار موقع يسهل الوصول إليه، خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة
توفر مواقف سيارات
وجود مرافق أساسية (حمامات، كهرباء، ماء)
التأكد من أن المكان يسمح بإقامة الفعالية قانونياً

خدمات الطعام

التأكد من سلامة الأغذية المقدمة

توفير تصاريح صحية إن لزم

فصل أماكن تقديم الطعام عن الأنشطة الأخرى

وجود خيارات نباتية / خالية من مسببات الحساسية

القيود القانونية وتقييم المخاطر

الحصول على التصاريح اللازمة (من البلدية أو المدرسة)

تحديد المخاطر المحتملة مثل

الحرائق

ازدحام مفرط

سقوط معدات

وضع خطة تقييم للمخاطر مع إجراءات التخفيف

مثال على أداة: جدول تحليل المخاطر

متطلبات التأمين

التأكد من وجود تأمين يغطي

الحوادث الفردية

تلف المعدات

المسؤولية المدنية

التنسيق مع المدرسة أو الجمعية أو شركة تأمين

خطة الطوارئ

تشمل

خطة إخلاء واضحة ومعلقة في المكان

تحديد نقاط التجمع

تواجد معدات إسعافات أولية

وجود شخص مدرب على الإسعاف الأولي

خط اتصال مباشر مع الدفاع المدني أو الطوارئ

تخصيص المهام للفريق

توزيع المهام وفق المهارات

فريق التسويق

فريق الدعم اللوجستي

فريق التنسيق مع المعارضين

فريق خدمة العملاء (الزوار)

استخدام أدوات تنظيمية مثل:

جداول Excel Trello أو Notion او مخطط جانت

أساليب الاتصال

داخليًا: بين أعضاء الفريق عبر WhatsApp أو Slack.

خارجيًا: عبر الملصقات، الإعلانات، مواقع التواصل.

تخصيص مسؤول للتواصل مع

المعارضين

المدرسة

الجهات الرسمية

الخلاصة

جميع هذه العوامل مترابطة، وإهمال أيٍّ منها قد يؤثر سلبيًا على سير الفعالية لذلك يجب وضع خطة مفصلة تأخذ جميع الجوانب في الاعتبار ومراجعتها باستمرار قبل الفعالية وأثناءها وبعدها

Cp5

إعداد خطة تفصيلية للفعالية المختارة باستخدام أدوات التخطيط والميزانية التفصيلية
ومراعاة تقييم المخاطر والتخطيط لحالات الطوارئ

الأهداف العامة والفرعية للفعالية

الوصف	نوع الهدف
جمع تبرعات لدعم حملة "دفع الشتاء"	رئيسي
إشراك المجتمع المدرسي والمحلي	فرعي 1
تنمية مهارات الطلاب في التنظيم والتخطيط	فرعي 2
نشر التوعية حول أهمية العمل الخيري	فرعي 3

الجدول الزمني – مخطط جانت

الأسبوع	النشاط	المسؤول
1	العصف الذهني وتحديد الفعالية	الفريق الأساسي
2	تقديم المقترح والموافقة	المشرف والمعلم
3	التواصل مع الجهات المشاركة (أصحاب الأكشاك، المطاعم)	فريق العلاقات
4	تصميم البوسترات والدعاية	فريق التسويق
5	تجهيز الموقع والمرافق	فريق الدعم الفني
6	تنفيذ الفعالية	الفريق كاملاً
7	جمع التقييمات وتحليل النتائج	اللجنة التنظيمية

الميزانية التفصيلية

البند	التكلفة التقديرية (بالدينار)
طباعة لافتات ومنشورات	40
استئجار طاولات وكراسي	70
مواد زينة وإضاءة	30
ماء ومعدات تنظيف	20
صندوق إسعافات أولية	10
احتياطي طوارئ (10%)	17
الإجمالي التقريبي	187 دينار

تقييم المخاطر

الإجراء الوقائي	درجة الخطورة	الخطر المحتمل
تنظيم الدخول وتحديد عدد الزوار	متوسط	ازدحام كبير
التنظيف الفوري للموقع، وضع إشارات تحذيرية	منخفض	انسكاب أو انزلاق
وجود مشرفين في ركن الأطفال، تأمين المكان	متوسط	إصابة طفل
تحديد مخارج الطوارئ، طفايات حريق جاهزة	مرتفع	حريق
التحقق من صلاحية الطعام ومصدره	متوسط	تسمم غذائي

خطة الطوارئ

نقطة التجمع: ساحة المدرسة الخلفية.

مخارج الطوارئ: معلّمة بوضوح.

وجود طفايات حريق في جميع زوايا البازار.

أرقام الطوارئ منشورة في جميع الأكشاك.

شخص مسؤول عن الطوارئ من فريق التنظيم.

وحدة إسعافات أولية في مدخل الفعالية مع شخص مدرب

توزيع المهام

المسؤول	المهمة
قائد الفريق	التنسيق العام
فريق التسويق	التسويق والدعاية
فريق اللوجستيات	إعداد وتجهيز المكان
فريق العلاقات العامة	التواصل مع المشاركين
متطوعون من المدرسة	الأمن والتنظيم
فريق الإعلام	التوثيق والتقييم

دوات التخطيط المستخدمة

الاستخدام	الأداة
جدولة المهام الزمنية	مخطط جانت
تحديد وتخفيف التهديدات المحتملة	تحليل المخاطر
تتبع النفقات وتقدير التكاليف	نموذج الميزانية
جمع ملاحظات الحضور والمتطوعين	Google Forms
تصميم الإعلانات	Canva / Photoshop

للتقييم النهائي والتعديلات الطارئة

تم اعتماد خطة مرنة تتضمن تخصيص ميزانية طوارئ
وجود فريق بديل في حال غياب أي متطوع رئيسي
جاهزية الاتصال بالإدارة، الشرطة، الدفاع المدني في حالات الطوارئ
سيتم إجراء مراجعة بعد الفعالية (Post-Event Review) لتحليل النتائج واستخلاص الدروس

ملخص

أُعدت خطة مفصلة وشاملة لفعالية "عطاء" باستخدام أدوات تخطيط فعالة وميزانية مُحَدَّدة وتحليل شامل للمخاطر
وخطط استجابة واضحة للطوارئ هذا يضمن فعالية ناجحة وأمنة تُحَقِّق أهدافها الإنسانية والمجتمعية والتعليمية

Bm5

تقييم جدوى مقترح الفعالية

مقدمة

يُعد تقييم الجدوى خطوة أساسية في تحديد مدى جدوى الفعالية المقترحة قابلة للتنفيذ من الناحية الماليّة وتشغيليّة وتنظيميّة
ومدى تحقيقها للأهداف المرجوة بكفاءة في هذا القسم، سأقدم تقييمًا شاملاً لفعالية "بازار العطاء الخيري" من جوانب
مختلفة

الجدوى المالية

التقييم	البند
مجموع التكاليف المتوقعة: 187 دينار، وهو رقم معقول جدًا لفعالية مدرسية.	التكلفة منخفضة نسبيًا
تشمل رسوم رمزية من الأكشاك، ورعاية من محلات محلية، وتبرعات عينية من المجتمع.	وجود مصادر تمويل واضحة
من المتوقع تحصيل 400-600 دينار كإيرادات، تُوجه بالكامل إلى حملة خيرية.	الربح المتوقع مرتفع نسبيًا

الاستنتاج المالي

الفعالية ذات جدوى مالية قوية، بتكلفة قليلة وربحية عالية

الجدوى التنظيمية

التقييم	البند
المدرسة تتيح استخدام الساحة مجانًا مع توفير الكهرباء والمياه	المكان متاح
طلاب متطوعون من الصفوف المختلفة + إشراف المعلمين	الموارد البشرية متوفرة
تشمل توزيع المهام، مخططات زمنية، خطط طوارئ وتقييم مخاطر	خطة تفصيلية جاهزة

الاستنتاج التنظيمي

الخطة قابلة للتنفيذ بسهولة من خلال فرق عمل طلابية ومنشآت المدرسة

الجدوى القانونية والأمنية

التقييم	البند
تم التواصل مع الإدارة للحصول على موافقة رسمية	موافقة الإدارة
الخطة تتضمن تحليلاً مفصلاً للمخاطر المتوقعة وخطط الطوارئ	تقييم مخاطر جاهز
وجود وحدة إسعافات أولية، إشارات واضحة، ومخارج طوارئ محدد	تأمين الموقع

لاستنتاج القانوني/الأمني

تمت مراعاة كافة المتطلبات القانونية والسلامة العامة بما يتوافق مع سياسات المدرسة

الجدوى الزمنية

التقييم	البند
تقام في نهاية الأسبوع الثاني من رمضان، وهو وقت ذروة الإقبال على الفعاليات الخيرية	توقيت الفعالية مناسب
الخطة الزمنية تغطي جميع الأنشطة خلال 7 أسابيع بتوزيع منظم	مخطط جانت شامل

الاستنتاج الزمني

الفعالية مجدولة بذكاء ضمن وقت مناسب للتنفيذ والتفاعل المجتمعي

الجدوى المجتمعية

التقييم	البند
بسبب الطابع الخيري للفعالية وتكرار نجاح هذا النوع في الفعاليات المدرسية	تفاعل عالي متوقع
تعزز من مفهوم العطاء، وتُشرك الطلبة في العمل المجتمعي الإيجابي	تدعم القيم المجتمعية

الاستنتاج المجتمعي

الفعالية تخدم غرضًا مجتمعيًا نبيلًا، وستحظى بقبول كبير من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور

الخلاصة

بعد التقييم الشامل يتبين أن مقترح فعالية "بازار عطاء الخيري" يتمتع بجدوى عالية جدًا من حيث

الكلفة المناسبة

توفر الموارد

القبول المجتمعي

إمكانية التنفيذ ضمن الإطار القانوني والزمني

ودعمه لأهداف إنسانية وتعليمية

Cm3

تحليل العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها عند إعداد خطة لفعالية ما

مقدمة

يُعد التخطيط الفعال لأي فعالية تجارية أو اجتماعية خطوةً أساسيةً لنجاحها يتطلب التخطيط فهماً وتحليلاً شاملين لمجموعة من العوامل الرئيسية التي تضمن تحقيق الأهداف بأقل تكلفة ممكنة وأعلى تأثير ممكن في هذا التحليل نستعرض العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها عند إعداد خطة فعالية مدعومة بأمثلة عملية من فعالية "بازار عطاء الخيري"

الأهداف والغايات

يجب تحديد الأهداف العامة (مثل: دعم المجتمع – تعزيز روح العمل التطوعي) والأهداف الخاصة (مثل: جمع مبلغ مالي محدد – إشراك 20 كشك طلابي)

مثال من الفعالية

الغاية: جمع تبرعات لدعم صندوق الطالب المحتاج.

الأهداف المحددة: إشراك 150 زائر، بيع منتجات بـ500 دينار، إشراك صفوف متعددة في التنظيم

الفئة المستهدفة

تحديد من هم المشاركون أو الزوار (طلاب، معلمون، أولياء أمور، المجتمع المحلي)
فهم الفئة يساعد على تحديد الأنشطة، التسويق، طبيعة الأكشاك، والتوقيت

مثال

جمهور "بازار عطاء" يشمل طلاب المدرسة، الكادر التعليمي، وأولياء الأمور ما دفعنا لاختيار منتجات متنوعة وبأسعار رمزية

الموارد المتاحة

تشمل الموارد البشرية (متطوعون، لجان)، الموارد المادية (أكشاك، طاولات، مواد غذائية)، والمالية (ميزانية متوقعة)
التخطيط الدقيق للموارد يضمن التنفيذ السلس

مثال

استخدام طلاب من 5 لجان مختلفة: لجنة التزيين، لجنة التسويق، لجنة الأمن والسلامة لجنة التحصيل
لجنة الدعم الفني

الموقع والتجهيزات

يجب أن يكون الموقع مناسباً من حيث الحجم، السلامة، سهولة الوصول و توافر المرافق (كهرباء، مياه، دورات مياه، مواقف)

مثال

تم اختيار ساحة المدرسة الرئيسية لسهولة التحكم، توفر الكهرباء، ومناسبة لحركة الزوار

الميزانية

تحديد التكاليف الإجمالية المتوقعة، مصادر التمويل، والعوائد المتوقعة

مراجعة دقيقة للميزانية تُقلل الهدر وتُزيد من الربحية

مثال:

تم إعداد ميزانية شاملة تغطي الزينة، الأدوات الطباعة، مع توقع صافي ربح من الفعالية يصل إلى 350 دينار

العوامل القانونية والأمنية

يشمل ذلك الحصول على الموافقات اللازمة، تقييم المخاطر، التأمين، توفير أدوات الإسعاف، والمخارج الآمنة

مثال

تم إعداد خطة تقييم مخاطر واحتمالات الحرائق أو الازدحام، مع تعيين مسؤول طوارئ

التسويق والترويج

يجب الترويج للفعالية باستخدام الوسائل المناسبة (إعلانات، نشرات، وسائل تواصل اجتماعي، إذاعة مدرسية)

التسويق يضمن الحضور والمشاركة

مثال

استخدمنا الإذاعة المدرسية، الملصقات داخل الفصول، وإنشاء مجموعة واتساب لمتابعة المشاركين

إدارة الوقت

إعداد جدول زمني واضح باستخدام أدوات مثل مخطط جاننت (Gantt Chart) ، وتحديد الأدوار والمواعيد النهائية

مثال

تم إعداد مخطط زمني أسبوعي من 7 أسابيع يُوزع المهام من بداية التحضير حتى يوم الفعالية

خطط الطوارئ وإدارة المخاطر

يجب توقع المشكلات المحتملة ووضع خطط بديلة (سوء الأحوال الجوية، غياب المتطوعين، نقص المواد)

مثال

تم تخصيص فريق احتياطي لتغطية المهام في حال غياب أحد المتطوعين

الخلاصة

يُعد التحليل الدقيق لهذه العوامل أساس نجاح أي فعالية

باستخدام فعالية "بازار عطاء" كمثال عملي نوضح كيف تُسهم هذه العناصر في بناء خطة فعالية شاملة وقابلة للتنفيذ مع تقليل المخاطر وزيادة فرص النجاح، وتحقيق الأهداف الاجتماعية والمالية

المصادر الأكاديمية والمهنية العامة:

Event Management Body of Knowledge (EMBOK Framework)

إطار عالمي معتمد لتخطيط وتنظيم الفعاليات.

[الموقع الرسمي](#)

The Event Manager Blog – Skift Meetings

مرجع عالمي لأفضل الممارسات في تنظيم الفعاليات التجارية والاجتماعية.

[Skift Meetings - Event Planning Resources](#)

MindTools – Project Planning Tools

شرح لمخططات جانت وتحليل المسار الحرج وأدوات التخطيط الأخرى.

MindTools Planning Resources

Health and Safety Executive (HSE), UK – Risk Assessment for Events

دليل لتقييم المخاطر في الفعاليات العامة.

HSE Risk Assessment

Gov.uk – Guidance for Organising Events

مرجع حكومي بريطاني عن المتطلبات القانونية والتأمين في الفعاليات.

Organising events safely

مراجع خاصة بالتخطيط والميزانيات

Project Management Institute (PMI)

مرجع عالمي في أدوات إدارة المشاريع مثل الجدولة والميزانية.

[PMI.org](#)

Eventbrite – Budget Planning Guide

دليل عملي لإعداد ميزانيات الفعاليات المختلفة.

Budgeting Guide by Eventbrite

Smartsheet – Event Planning Templates and Tools

نماذج وخطط جاهزة باستخدام أدوات تخطيط مثل Gantt و PERT.

Smartsheet Event Templates

أمثلة من فعاليات مدرسية ومجتمعية (كمصدر تطبيقي واقعي):

تقارير وأمثلة منشورة من مدارس أردنية ومبادرات تعليمية:

فعالية "يوم العطاء المدرسي" - مدرسة الأكاديمية الدولية عمان

فعالية "بازار خيري" - مدرسة النموذجية

فعاليات مجتمع محلي في سلطنة عُمان والبحرين من خلال بوابات التعليم

ملاحظة: تم استخدام هذه الأمثلة بشكل تطبيقي وليس حرفيًا، وتم تطويرها لتناسب سياق المهمة.

أدوات تخطيط ودعم مرني (تم ذكرها في المهمة):

Canva & Venngage – Gantt Chart Tools

لإنشاء مخططات جانت وتصورات مرنية لخطط الفعالية

<https://www.canva.com>

<https://www.venngage.com>

Trello & Asana – Task Management Tools

لإدارة الفرق وتوزيع المهام في الفعاليات.

<https://trello.com>

<https://asana.com>